

Badestrand.

Vi i prosjekt gruppa til badestranda er nå ferdige og overlater badestrandprosjektet videre til Stongfjorden Vel.

Det som gjenstår er: Badebrygge er innkjøpt og materiale til oppussing er betalt. Håvard Yndestad har ansvaret for å få brygga i stand og sjøsette den.

Plenfrø til grøntareal Marianne Langeland tar ansvaret for dette til våren.

Når det gjelder regnskapet så er vi 6500 kroner i minus. Vi skulder Grunde Stang disse pengene.

Vi har avtale med han at han skal få pengene etter påske.

Vi skal arrangere basar i grendehuset palmesøndag og håper å få inn disse pengene da.

Hilsen Marianne Langeland.